



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ตำบล/แขวง วัดหลวง อำเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง โดย นายประจักษ์ อภัยภักดิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยพีพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๑๐ หมู่ ๗ ถนนสัมพันธวงศ์ โดยนายฉัฐวัฒน์ พิพัฒน์สุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายประจักษ์ อภัยศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวัจน์ พิพัฒน์สุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิชิต ปรีวัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัชฎารัตน์ เวียงธิเบต)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ที่

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

อ้างถึง สัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย กับ บริษัทไทยพิพัฒน์ เอนจิเนียริง จำกัด ตามสัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง คำสั่งที่ ๔๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง ให้กับบริษัทไทยพิพัฒน์ เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒๑ และเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอเข้าดำเนินการและร้องขอให้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ได้แจ้งส่งมอบพื้นที่ไปแล้ว ตามหนังสือที่ นค.๗๒๐๘๓/๑๐๙๓ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างดังกล่าวในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น เป็นระยะเวลาที่จะต้องขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง ทั้งสิ้นจำนวน ๔๔ วัน

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

/ (๒) เหตุสุดวิสัย...

(๒) เหตุสุตวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"

๒. สัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุตวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย ตำบลวัดหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ เห็นควรพิจารณาขอลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา แล้วแต่กรณี ตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง ให้กับ ให้กับบริษัทไทยพิพัฒน์ เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ให้ทำการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง จำนวน ๔๔ วัน

๓. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการและแจ้งผลให้กับผู้รับจ้างทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ลงชื่อ....

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดหลวง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ ☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ อภัยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

รับเลขที่ 2566
วันที่ 6 พ.ย. 2567
เวลา 09.00 น. ผู้รับ อ.ปรีดา
บริษัทไทยพัฒนาเอนจิเนียริง จำกัด

๖๑๐ หมู่ ๗ ต.หมื่น อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร ๐๙๕๙๓๘๘๙๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสถวนสิทธิขยายเวลาสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

อ้างถึง ๑.สัญญาจ้างเลขที่ E๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

๒.หนังสือ อบต.วัดหลวง ที่ นค ๗๒๘๐๓/๑๐๙๓ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึงบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดงม่วย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงวัดหลวง ความละเอียดตามสัญญาแจ้งแล้วนั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงวัดหลวง ได้แจ้งส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทไทยพัฒนา เอนจิเนียริง จำกัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อให้บริษัทฯ เริ่มเข้าทำการก่อสร้างงานดังกล่าว บัดนี้ บริษัทฯ ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวหากเหตุอันสิ้นสุดลง และบริษัทฯ มีความประสงค์ขอให้ อบต.วัดหลวง ทำการขยายระยะเวลา ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน พล.อ. อ.บ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

- กิ๊วไม่ตกลูกนก
 - บริษัทไทยพัฒนา เอนจิเนียริง จำกัด
- แล้วขอสรณสิทธิ์ขยายเวลาสัญญาจ้าง

อ.ปรีดา

ก.อ. ๒๔
(จิตรกร บัวพงษ์ชน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ท.วิภาดา พ.อ.อ.อ.

(นางจุฑามาศ ผาดีนันท์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
๖/๑/๖๖

นายอ.วิภาดา พ.อ.อ.อ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอ.วิภาดา พ.อ.อ.อ.)
บริษัท ไทยพัฒนาเอนจิเนียริง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

(นายอ.วิภาดา พ.อ.อ.อ.)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
๖ พ.ย. ๒๕๖๗

(นายอ.วิภาดา พ.อ.อ.อ.)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
๖ พ.ย. ๖๗

นายอ.วิภาดา พ.อ.อ.อ.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง